


An die betroffenen
Anwohnerinnen und Anwohner

Wetzikon, im Juli 2025

Ausbau ARA Flos Inbetriebnahme mechanische Reinigung, Querung Zürcherstrasse und Start der Baumeisterarbeiten für Filtration und Energiezentrale


Sehr geehrte Damen und Herren

Die Bauarbeiten der 1. Etappe des Ausbaus der ARA Flos sind demnächst abgeschlossen und die Inbetriebnahme des neuen Anlageteils ist auf Ende Oktober 2025 geplant. Davor müssen nebst den umfangreichen Signaltests für das Prozessleitsystem unter anderem noch die neuen Zuleitungskanäle fertig erstellt werden. Für einen der beiden Zuläufe muss die Zürcherstrasse noch unterquert werden. Der Verkehr auf dieser vielbefahrenen Strasse wird während den Sommerferien einspurig um den Baubereich herumgeführt, damit die Bauarbeiten im Bereich der Strasse ausgeführt werden können und der Verkehr möglichst wenig behindert wird.



Verkehrsführung für Bau Strassenquerung Zulaufkanal

Im Bereich der Usterstrasse haben vor einigen Wochen die Baumeisterarbeiten für die Erweiterung der Filtration gestartet. In derselben Baugrube wird gleichzeitig die Energiezentrale der Fernwärme Wetzikon AG realisiert. Der Abschluss der Rohbauarbeiten wird voraussichtlich im März 2026 erfolgen und die Inbetriebnahme von Filtration und Energiezentrale soll im Oktober 2026 stattfinden.



Erweiterung Filtration ARA und Energiezentrale Fernwärme

Link zu weiteren Informationen:



Sofern Sie weitere Informationen benötigen oder ein wichtiges Anliegen besprechen möchten, stehen Ihnen die Projektverantwortlichen gerne zur Verfügung:

David Hofer
 Projektleiter
 Stadt Wetzikon, Abteilung Umwelt
 044 931 32 80
david.hofer@wetzikon.ch

Marco Campigotto
 Bauleiter / Gesamtkoordination
 Hunziker Betatech AG
 052 234 50 45
marco.campigotto@hunziker-betatech.ch