

**Auszug aus dem Protokoll der
Schulpflege Wetzikon**Sitzung vom 13. Juli 2021

2021/89	2	Bildung
	2.05	Schulbetrieb: Regelklassen und zusätzliche Angebote
	2.05.13	Projekte im Rahmen des Schulbetriebs
	2.05.13.02	Projektdossiers
		Genehmigung Projektauftrag Teilprojekt 1 "Einführung einer Tagesschule"

Ausgangslage

Am 18. Juni 2019 hat die Schulpflege den Projektauftrag "Tagesschule/Tagesstrukturen" genehmigt und eine Projektsteuergruppe mit der Umsetzung beauftragt. Die Vorbereitungsarbeiten für das Ziel, in Wetzikon eine Tagesschule zu eröffnen und dabei gleichzeitig auch die Tagesstrukturen weiterzuentwickeln, sind erfolgt. Zur weiteren Bearbeitung des Projekts müssen nun zwei separate Teilprojekte bearbeitet werden. Als Basis dient das Reglement "Lebensraum Schule", welches im März dieses Jahres durch die Schulpflege genehmigt wurde. Die Inkraftsetzung ist auf den 1. August 2023 festgelegt.

Teilprojekt 1 "Einführung einer Tagesschule"

Das Ziel des Teilprojekts ist die Einführung einer Tagesschule an der Schule Guldisloo. Das Projektteam plant den Pilotbetrieb der Tagesschule und sorgt für die Umsetzung vor Ort. Während des Pilotbetriebs optimiert die Projektgruppe die Prozesse und Abläufe und entwickelt das Betriebskonzept weiter.

Das Teilprojekt 1 wird operativ von der Schulleitung Guldisloo und strategisch von Annamaria Scuteri, Schulpflege Wetzikon, geleitet. Eine externe Fachperson der pädagogischen Hochschule Zürich, Regula Spirig, wird das Projektteam unterstützend beraten.

Bei der Bearbeitung und Umsetzung dieses Teilprojekts wird das Projektteam von der Leitung Bildung, der Leitung Tagesstrukturen, je einer Vertretung der Kindergarten- und der Unterstufenlehrpersonen und einer Elternvertretung unterstützt.

Projekttermine

Bei der Umsetzung des Projekts werden folgende Meilensteine definiert:

- | | |
|---------------------------------|--|
| – August 2021 | Projektstart |
| – August bis Dezember 2021 | Erstellen Betriebskonzept |
| – Januar 2022 | Genehmigung Betriebskonzept, Antrag Stadtrat |
| – März 2022 bis August 2022 | Parlament, Kredit Pilotphase |
| – September 2022 | Information Öffentlichkeit |
| – September 2022 bis März 2023 | Feinplanungen und Personalplanung |
| – August 2023 | Start Pilotphase |
| – Oktober 2025 bis Februar 2026 | Evaluation Pilotphase |
| – 31. Juli 2027 | Ende der Pilotphase Tagesschule |

Projektkosten

Die Projektkosten der externen Projektberatung sind im Gesamtprojekt inbegriffen.

Stellungnahme der Geschäftsleitung Bildung

Die Geschäftsleitung Bildung unterstützt den Teilprojektauftrag 1 "Einführung einer Tagesschule" und empfiehlt der Schulpflege diesen zu genehmigen.

Erwägungen

Der vorliegende Teilprojektauftrag 1 ist gut strukturiert, zeigt die notwendigen Informationen und Schritte klar und verständlich auf und bildet einen nachvollziehbaren Ablauf des Projekts ab. Wenn der Terminplan wie aufgezeigt umgesetzt werden, kann das Teilprojekt 1 bis im Juli 2027, Ende der Pilotphase Tagesschule, abgeschlossen werden.

Die Schulpflege beschliesst:

1. Der Teilprojektauftrag 1 „Einführung einer Tagesschule" wird genehmigt.
2. Der Auftrag für die operative Projektleitung wird an die Schulleitung Guldisloo und für die strategische Projektleitung an Annamaria Scuteri, Schulpflege Wetzikon erteilt.
3. Der Beschluss ist öffentlich.
4. Mitteilung an:
 - Parlamentsdienste (zuhanden grosser Gemeinderat)
 - Annamaria Scuteri, Schulpflege
 - Schulleitung Guldisloo
 - Leitung Bildung
 - Leitung Tagesstrukturen, Sonja Schaffner
 - Vertretung Kindergartenlehrpersonen, Nikolina Damjancuk
 - Vertretung Unterstufenlehrpersonen, Stefanie Honegger
 - Elternvertretung, Sarah Beuggert
 - Bereichsleitung Schulische Dienste

Für richtigen Protokollauszug:

Im Namen der Schulpflege Wetzikon



Claudia Bosshardt
Leitung Schulverwaltung

versandt am: 14.07.2021