

**Auszug aus dem Protokoll der  
Schulpflege Wetzikon**Sitzung vom 13. Juli 2021

---

<b>2021/90</b>	<b>2</b>	<b>Bildung</b>
	<b>2.05</b>	<b>Schulbetrieb: Regelklassen und zusätzliche Angebote</b>
	<b>2.05.13</b>	<b>Projekte im Rahmen des Schulbetriebs</b>
	<b>2.05.13.02</b>	<b>Projektdossiers</b>
		<b>Genehmigung Projektauftrag Teilprojekt 2 "Optimierung und Weiterentwicklung der bestehenden Tagesstrukturen"</b>

**Ausgangslage**

Am 18. Juni 2019 hat die Schulpflege den Projektauftrag "Tagesschule/Tagesstrukturen" genehmigt und eine Projektsteuergruppe mit der Umsetzung beauftragt. Die Vorbereitungsarbeiten für das Ziel, in Wetzikon eine Tagesschule zu eröffnen und dabei gleichzeitig auch die Tagesstrukturen weiterzuentwickeln, sind erfolgt. Zur weiteren Bearbeitung des Projekts müssen nun zwei separate Teilprojekte bearbeitet werden. Als Basis dient das Reglement "Lebensraum Schule", welches im März dieses Jahres durch die Schulpflege genehmigt wurde. Die Inkraftsetzung ist auf den 1. August 2023 festgelegt.

**Teilprojekt 2 "Optimierung und Weiterentwicklung der bestehenden Tagesstrukturen"**

Auf den 1. August 2022 werden die Teamleitungen der Tagesstrukturen direkt den Schulleitungen unterstellt. Das Teilprojekt "Optimierung und Weiterentwicklung der bestehenden Tagesstrukturen" muss nun sicherstellen, dass

- die Schulleitungen auf ihre neuen Führungsaufgaben gut vorbereitet sind;
- die dazu notwendigen Ressourcen definiert sind;
- die Schulen über ein Leitbild verfügen, welche die für Unterricht und Betreuung geltenden Haltungen und Grundsätze definiert;
- die Schulen gemeinsame Regeln und Grundsätze von Lehr- und Betreuungspersonen für die ganzheitliche Förderung der Schülerinnen und Schüler erarbeiten;
- Aussagen zu den Innen- und Aussenräumen, zu gemeinsamen Sitzungs-, Austausch- und Weiterbildungsgefässen, sowie zur Mitwirkung von Lehrpersonen in der Betreuung und von Betreuungspersonen im Unterricht erarbeiten.

Das Teilprojekt 2 wird operativ von einer externen Fachperson der Firma "INFRAS", Susanne Stern, und strategisch von Annamaria Scuteri, Schulpflege Wetzikon, geleitet.

Bei der Bearbeitung und Umsetzung dieses Teilprojekts wird die Projektleitung von einer Projektassistenz, der Leitung der Schulergänzenden Tagesstrukturen, der Leitung Tagesstrukturen, einer Vertretung der Teamleitungen, einer Vertretung der Schulleitungen und der Leitung Bildung unterstützt.

## Projekttermine

Bei der Umsetzung des Projekts werden folgende Meilensteine definiert:

- August 2021 Projektstart
- September/Oktober 2021 Eckwerte der Leitbilder
- Oktober 2021 bis März 2022 Leitbildentwicklung mit den Schulen (Workshops)
- März 2022 Zwischenergebnisse der übrigen Arbeitsschritte sowie Vorschläge des Reglements oder separate Erlasse
- Juni 2022 Antrag an Schulpflege
- Juli 2022 Genehmigung des Projektabschlusses und ergänzte Erlasse durch die Schulpflege
- 31. Juli 2022 (Ende der Legislatur) Projektabschluss

## Projektkosten

Die Projektkosten der externen Projektleitung sind im Gesamtprojekt inbegriffen.

## Stellungnahme der Geschäftsleitung Bildung

Die Geschäftsleitung Bildung unterstützt den Teilprojektauftrag 2 "Optimierung und Weiterentwicklung der bestehenden Tagesstrukturen" und empfiehlt der Schulpflege diesen zu genehmigen.

## Erwägungen

Der vorliegende Teilprojektauftrag 2 ist gut strukturiert, zeigt die notwendigen Informationen und Schritte klar und verständlich auf und bildet einen nachvollziehbaren Ablauf des Projekts ab. Wenn der Terminplan wie aufgezeigt umgesetzt werden, kann das Teilprojekt 2 bis Ende der laufenden Legislaturperiode abgeschlossen werden.

## Die Schulpflege beschliesst:

1. Der Teilprojektauftrag 2 „Optimierung und Weiterentwicklung der bestehenden Tagesstrukturen" wird genehmigt.
2. Der Auftrag für die operative Projektleitung wird an Frau Susanne Stern der Firma INFRAS und für die strategische Projektleitung an Annamaria Scuteri, Schulpflege Wetzikon erteilt.
3. Der Beschluss ist öffentlich.
4. Mitteilung an:
  - Parlamentsdienste (zuhanden grosser Gemeinderat)
  - Susanne Stern, INFRAS
  - Annamaria Scuteri, Schulpflege
  - Bereichsleitung Schulische Dienste
  - Leitung Tagesstrukturen, Sonja Schaffner
  - Vertretung Teamleitungen Tagesstrukturen, Jolanda Meier
  - Leitung Bildung
  - Vertretung Schulleitungen, Ursula Ehrensberger

Für richtigen Protokollauszug:

**Im Namen der Schulpflege Wetzikon**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Claudia Bosshardt', written over a vertical line.

Claudia Bosshardt  
Leitung Schulverwaltung

versandt am: 14.07.2021