

Geschäftsleitung

Auszug aus dem Protokoll

Sitzung vom 26. August 2021

**2021/53 6.04.03.01 Strassen, Wege, Plätze
Sanierung Gütlistrasse, Kreditbewilligung und Vergabe Ingenieurarbeiten für
Bauprojekt und Submission**

Beschluss Geschäftsleitung

1. Für die Ingenieurarbeiten (Strassenbau) zur Sanierung der Gütlistrasse wird ein Kredit über 60'000 Franken inkl. MWST bewilligt. Die Bewilligung des Kredits zu Lasten der Investitionsrechnung 2022 erfolgt vorbehältlich der Budgetgenehmigung durch das Parlament.
2. Die Ausgaben sind in der Investitionsrechnung wie folgt zu belasten:


Konto INV00255-6511.5010.00 60'000 Franken
(Gütlistrasse)
3. Die Ingesa AG, Wetzikon, wird gemäss Offerte vom 4. August 2021 mit den Ingenieurarbeiten der Phasen Vorarbeiten, Projektierung und Submission (inkl. Nebenkosten) im Umfang von 30'000 Franken (inkl. MWST) beauftragt. Die übrigen Ingenieurarbeiten werden nach erfolgter Submission der Tiefbauarbeiten zusammen mit dem Gesamtkredit bzw. der Vergabe der Bauarbeiten durch den Stadtrat vergeben.
4. Öffentlichkeit des Beschlusses:
 - Der Beschluss ist per sofort öffentlich.
5. Mitteilung durch Abteilung Tiefbau an:
 - Ingesa AG, Wetzikon (per E-Mail)
6. Mitteilung durch Sekretariat an:
 - Ressortvorstand Tiefbau + Energie
 - Stadtwerke
 - Geschäftsbereich Bau + Infrastruktur
 - Abteilung Finanzen
 - Abteilung Tiefbau
 - Bereich Sicherheit
 - Bereich Tiefbau/Strassenwesen
 - Projektleiterin Tiefbau
 - Parlamentsdienste (zuhanden Parlament)

Ausgangslage

Die Gütlistrasse soll in einem koordinierten Tiefbauprojekt zwischen der Guyer-Zeller-Strasse und der bereits vom Kanton erneuerten Einmündung in die Grüningerstrasse saniert werden. Neben der Sanierung der Fahrbahn und des Gehweges sollen zeitgleich auch Werkleitungen der Stadtwerke erneuert werden. Wo notwendig und sinnvoll werden die Strassenentwässerung sowie die öffentliche Beleuchtung erneuert. Die Kanalisation ist in einem guten Zustand und muss nicht erneuert werden.

Mit der Inbetriebnahme der neuen Haltestelle Alpenblick in Fahrtrichtung Bahnhof an der Grüningerstrasse führt keine Buslinie mehr über die Gütliststrasse, weshalb die noch bestehende Haltestelle mit der Sanierung gänzlich aufgehoben wird. Im Falle von Umleitungen oder gravierenden Verkehrsbehinderungen soll die Gütliststrasse jedoch für Busse befahrbar bleiben. Dies ist ein ausdrücklicher Wunsch der VZO und wird im Rahmen des Sanierungsprojektes berücksichtigt. Ebenso berücksichtigt wird die im kommunalen Verkehrsplan eingetragene Veloverbindung entlang der Gütliststrasse.

Die bestehende Tempo-30-Zone bleibt bestehen. Die verkehrsberuhigenden Elemente werden nach der Strassen- und Werkleitungserneuerung wieder erstellt.



Terminplan

Die gesamte Bauzeit für die Sanierung und Erstellung der Gütliststrasse und der Werkleitungen beträgt voraussichtlich ein Jahr. Unter Vorbehalt der Genehmigung des Budgets 2022 und der rechtskräftigen Arbeitsvergabe durch den Stadtrat soll mit den Bauarbeiten im Anschluss an die Projektierung und Submission im Frühjahr 2022 begonnen werden.

Vorgesehene Meilensteine für das Bauvorhaben sind:

- *Kreditbewilligung und Arbeitsvergabe Ingenieurarbeiten im August 2021*
- Beginn Projektierung im September 2021
- Submission der Bauarbeiten Ende 2021 / Anfangs 2022
- Baubeginn im Frühjahr 2022

Submission Ingenieurarbeiten

Die Erneuerung der Gütliststrasse wird insbesondere aufgrund des Bedarfs zur Erneuerung der Werkleitungen durch die Stadtwerke als dringlich eingestuft. Dennoch soll die Vergabe der Ingenieurarbeiten aufgrund der technischen und organisatorischen Anforderungen an ein für solche Projekte qualifiziertes Unternehmen erfolgen. Deshalb wurde gezielt eine Offerte bei einem geeigneten Unternehmen eingeholt, welches erwiesenermassen die nötigen Fachkenntnisse und auch die nötigen Kapazitäten

zur fristgerechten Bearbeitung dieses Projektes vorweisen kann. Um den Wettbewerb zu gewährleisten und der Einhaltung des Gleichbehandlungsprinzips nachzukommen, wurde auf das Rotationsprinzip Rücksicht genommen.

Die Ingesa AG bietet die gesamten Ingenieurleistungen für Strassenbau und Werkleitungsarbeiten gemäss Offerte vom 4. August 2021 für Fr. 113'774.30 (inkl. MWST) im Aufwand nach Zeittarif an. Somit liegt der Auftragswert unter 150'000 Franken und das freihändige Verfahren ist zulässig (Gesetz über den Beitritt zur revidierten Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen).

Kredit / Finanzkompetenzen

Die Ingenieurleistungen für Strasse, Strassenentwässerung und Beleuchtung liegen in der Zuständigkeit der Stadt Wetzikon. Aufgrund der Gesamtkosten (Strassenbau) in der Höhe von gerundet 60'000 Franken liegt die Vergabe der Ingenieurleistungen in der Finanzkompetenz der Geschäftsleitung der Stadt Wetzikon.

Die Ingenieurleistungen für Wasser, Gas und EW (Werkleitungsarbeiten) liegen in der Zuständigkeit der Stadtwerke.

Das detaillierte Angebot für die Ingenieurleistungen der Ingesa AG vom 4. August 2021 sieht aufgeteilt auf die einzelnen Bereiche wie folgt aus:

Bezeichnung	Stadtwerke (Betrag in Franken)	Stadt Wetzikon (Betrag in Franken)
Vorarbeiten	1'000.00	1'000.00
Projektierung/Ausschreibung	18'200.00	21'300.00
Realisierung	21'500.00	25'400.00
Zusatzleistungen allgemein	13'700.00	7'700.00
Dokumentationskosten (Nebenkosten)	700.00	700.00
abzüglich Rabatt 5%	2'755.00	2'805.00
zuzüglich MWST	4'030.60	4'103.70
Angebotspreis (inkl. MWST) nach Aufwand pro Bauherr	56'375.60	57'398.70
Angebotspreis Total (inkl. MWST)	113'774.30	

Im Budget 2021 sind für diese Arbeiten in der Investitionsrechnung 30'000 Franken berücksichtigt. Für die Phasen Vorarbeiten und Projektierung inkl. Submission wird für Strasse, Strassenentwässerung und Beleuchtung im 2021 mit einem Aufwand von rund 30'000 Franken inkl. MWST gerechnet. Die restlichen Leistungen und Zahlungen werden im 2022 fällig und sind im entsprechenden Budget vorzusehen.

Mit dem vorliegenden Beschluss erfolgt die Kreditbewilligung für die gesamten Ingenieurleistungen des Strassenbaus (gerundet 60'000 Franken). Parallel dazu holen die Stadtwerke die Kreditbewilligung für Gas, Wasser und Strom bei der Geschäftsleitung der Stadtwerke ein.

Folgekosten

Bei den Kapitalkosten (Abschreibungen) dieses Projektes legt die Geschäftsleitung für die planmässigen Abschreibungen im Verwaltungsvermögen gemäss § 30 Gemeindeverordnung (VGG) den Mindeststandard fest.

Planmässigen Abschreibungen auf Basis der geschätzten Anschaffungs- und Herstellungskosten (ANRO1084):			
Anlagekategorie	Nutzungsdauer	Basis	Betrag
Strassen	40 Jahre	60'000.00	1'500.00
Kapitalfolgekosten (im ersten Betriebsjahr)			1'500.00

Arbeitsvergabe

In einem ersten Schritt soll zunächst die Arbeitsvergabe für die Phasen Vorarbeiten, Projektierung und Submission im Umfang von 30'000 Franken erfolgen. Der Auftrag für die übrigen Ingenieurarbeiten wird erst nach erfolgter Submission der Tiefbauarbeiten zusammen mit der Projektgenehmigung und der Erteilung des Gesamtkredits sowie der Vergabe der Bauarbeiten durch den Stadtrat erteilt.

Mit den Bauarbeiten soll im Anschluss an die Projektierung und Submission sowie unter Vorbehalt der Genehmigung des Budgets 2022 und der rechtskräftigen Arbeitsvergabe durch den Stadtrat begonnen werden. In der Kreditbewilligung über das Bauvorhaben erfolgt dann eine Unterscheidung in gebundene Ausgaben für die Sanierungsarbeiten und in neue Ausgaben.

Erwägungen

Die Gütliststrasse ist sanierungsbedürftig. Damit sie erneuert werden kann, soll ein Bauprojekt erarbeitet sowie die Submission für die Strassen- und Tiefbauarbeiten durchgeführt werden. Zu diesem Zweck hat die Abteilung Tiefbau zusammen mit den Stadtwerken Wetzikon ein geeignetes Unternehmen für eine Honorarofferte angefragt. Die Ingesa AG hat bereits Projekte zur vollen Zufriedenheit der Stadt Wetzikon ausgeführt. Mit ihrem Fachwissen und dem erfahrenen Personal ist sie im Stande, Ingenieuraufträge wie die vorliegende Strassen- und Werkleitungssanierung der Gütliststrasse auszuführen. Sie ist mit den Aufgaben für ein koordiniertes Tiefbauprojekt für Stadt und Stadtwerke bestens betraut.

Für richtigen Protokollauszug:



Geschäftsleitung Wetzikon

Noémie Wälti, Assistentin