

**2021/35 0.07.17.2 Sitzungen**  
**Transformatorstation in Containerbauweise (Abschluss)**

**Beschluss Werkkommission**

1. Die Kreditabrechnung «Transformatorstation in Containerbauweise» in der Institution Strom Netz mit Gesamtkosten von netto 170'751.04 Franken zu Lasten Konto-Nr. 7111.5040.00 INV00379 wird genehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von 2'248.96 Franken bzw. 1 % ab.
2. Öffentlichkeit des Beschlusses:
  - Der Beschluss ist per sofort öffentlich.
3. Mitteilung durch Sekretariat an:
  - Leiter Stadtwerke
  - Finanzen
  - Parlamentsdienste (zuhanden Parlament)

**Ausgangslage**

Mit Beschluss vom 30. März 2020 bewilligte die Energiekommission der Stadt Wetzikon den Kredit «Transformatorstation in Containerbauweise» (EKB 2020-021).

Das Projekt wurde erfolgreich abgeschlossen und ist nun abzurechnen.

**Kreditabrechnung**

*Institution Strom Netz*

*Transformatorstation in Containerbauweise*

Auf der Grundlage der ausgeführten Arbeiten und Tätigkeiten sind folgende Baukosten bzw. Investitionsausgaben angefallen:

7111.5040.00 INV00379	<b>Kredit</b>	<b>Abrechnung</b>	<b>Differenz</b>	
I Material	CHF 170'000.00	CHF 165'109.11	CHF -4'890.89	-3%
II Eigenleistung	CHF -	CHF 3'655.00	CHF 3'655.00	
III Fremdleistung	CHF 3'000.00	CHF 1'986.93	CHF -1'013.07	-34%
<b>Total (exkl. MWST)</b>	<u>CHF 173'000.00</u>	<u>CHF 170'751.04</u>	<u>CHF -2'248.96</u>	<u>-1%</u>
MWST	CHF 15'000.00	CHF 13'147.83	CHF -1'852.17	-12%
<b>Total (inkl. MWST)</b>	CHF 188'000.00	CHF 183'898.87	CHF -4'101.13	-2%

Alle Arbeiten und Tätigkeiten konnten im Rahmen der Planung und Kalkulation umgesetzt werden.

## **Erwägung**

Das vorliegende Projekt konnte im Rahmen des bewilligten Kredites umgesetzt werden.

Die Geschäftsleitung der Stadtwerke hat der Kreditabrechnung «Transformatorstation in Containerbauweise» an der Sitzung vom 16. September 2021 zugestimmt.

Für richtigen Protokollauszug:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Thalmann', written in a cursive style.

**Werkkommission Wetzikon**  
Franco M. Thalmann, Sekretär