

Werkkommission

Auszug aus dem Protokoll

Sitzung vom 14. Juni 2022

2022/32 0.07.17.2 Sitzungen
Zählerbeschaffung Verteilnetz Strom (Abschluss), Kreditabrechnung

Beschluss Werkkommission

1. Die Kreditabrechnung «Stromzähler 2019» in der Institution Strom Netz mit Gesamtkosten von netto 194'566.27 Franken zu Lasten Konto-Nr. 7111.5060.00 INV00096 wird genehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von 35'433.73 Franken bzw. 15 % ab.
2. Öffentlichkeit des Beschlusses:
 - Der Beschluss ist per sofort öffentlich.
3. Mitteilung durch Sekretariat an:
 - Leiter Stadtwerke
 - Abteilung Finanzen
 - Parlamentsdienste (zuhanden Parlament)

Ausgangslage

Mit Beschluss vom 25. Oktober 2018 bewilligte die Geschäftsleitung der Stadtwerke Wetzikon den Kredit «Zählerbeschaffung Verteilnetz Strom» (GLB 2018). Mit Beschluss vom 8. Juli 2019 bewilligte die Energiekommission den Zusatzkredit «Zählerbeschaffung Verteilnetz Strom» (EKB 2019-073).

Das Projekt wurde erfolgreich abgeschlossen und ist nun abzurechnen.

Kreditabrechnung

Institution Strom Netz

Zählerbeschaffung Verteilnetz Strom

Auf der Grundlage der ausgeführten Arbeiten und Tätigkeiten sind folgende Baukosten bzw. Investitionsausgaben angefallen:

7111.5060.00 INV00096	Kredit	Abrechnung	Differenz	
I Material	CHF 230'000.00	CHF 172'606.27	CHF -57'393.73	-25%
II Eigenleistung	CHF -	CHF -	CHF -	
III Fremdleistung	CHF -	CHF 21'960.00	CHF 21'960.00	
Total (exkl. MWST)	<u>CHF 230'000.00</u>	<u>CHF 194'566.27</u>	<u>CHF -35'433.73</u>	<u>-15%</u>

Die Minderkosten von 15 % kommen aufgrund fehlender Bestellungen zustande. Aufgrund von Personalausfällen, konnten die zu wechselnden Zähler nicht alle ausgetauscht und auch keine Bestellungen vorbereitet und ausgelöst werden. Die Fremdleistungen sind ebenfalls Material, welches nicht korrekt kontiert wurde.

Erwägung

Das vorliegende Projekt konnte im Rahmen des bewilligten Kredites umgesetzt werden.

Die Geschäftsleitung der Stadtwerke hat der Kreditabrechnung «Zählerbeschaffung Verteilnetz Strom» an der Sitzung vom 7. April 2022 zugestimmt.

Für richtigen Protokollauszug:



Werkkommission Wetzikon
Franco M. Thalmann, Sekretär