

Werkkommission

Auszug aus dem Protokoll

Sitzung vom 23. August 2022

2022/47 0.07.17.2 Sitzungen
Neubau TS Grubenstrasse und Erschliessung Pumpwerk GWVZO (Abschluss),
Kreditabrechnung

Beschluss Werkkommission

1. Die Kreditabrechnung «Neubau TS Grubenstrasse und Erschliessung Pumpwerk GWVZO» in der Institution Strom Netz mit Gesamtkosten von netto 540'478.42 Franken zu Lasten Konto-Nr. 1.710.5031.68 wird genehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von 29'521.58 Franken bzw. 5 % ab.
2. Öffentlichkeit des Beschlusses:
 - Der Beschluss ist per sofort öffentlich.
3. Mitteilung durch Sekretariat an:
 - Leiter Stadtwerke
 - Abteilung Finanzen
 - Parlamentsdienste (zuhanden Parlament)

Ausgangslage

Mit Beschluss vom 24. Mai 2017 bewilligte die Werkkommission der Stadt Wetzikon den Kredit «Neubau TS Grubenstrasse und Erschliessung Pumpwerk GWVZO» (EKB 2017-052).

Das Projekt wurde erfolgreich abgeschlossen und ist nun abzurechnen.

Kreditabrechnung

Institution Strom Netz

Neubau TS Grubenstrasse und Erschliessung Pumpwerk GWVZO

Auf der Grundlage der ausgeführten Arbeiten und Tätigkeiten sind folgende Baukosten bzw. Investitionsausgaben angefallen:

1.710.5031.68		Kredit	Abrechnung	Differenz	
I Material	Fr.	329'000.00	Fr. 192'760.90	Fr. -136'239.10	-41%
II Eigenleistung	Fr.	30'000.00	Fr. 27'918.10	Fr. -2'081.90	-7%
III Fremdleistung	Fr.	144'000.00	Fr. 279'763.99	Fr. 135'763.99	94%
IV Projekt- & Bauleitung (8%)	Fr.	40'000.00	Fr. 40'035.43	Fr. 35.43	0%
V Unvorgesehenes	Fr.	27'000.00	Fr. -	Fr. -27'000.00	-100%
Total (exkl. MWST)	Fr.	<u>570'000.00</u>	Fr. <u>540'478.42</u>	Fr. <u>-29'521.58</u>	<u>-5%</u>

Die Differenzen zwischen Material und Fremdleistung kommen durch Buchungsfehler bei der Erfassung der Rechnungen zustande.

Alle Arbeiten und Tätigkeiten konnten im Rahmen der Planung und Kalkulation umgesetzt werden.

Erwägung

Das vorliegende Projekt konnte im Rahmen des bewilligten Kredites umgesetzt werden.

Die Geschäftsleitung der Stadtwerke Wetzikon hat der Kreditabrechnung «Neubau TS Grubenstrasse und Erschliessung Pumpwerk GWVZO» an der Sitzung vom 11. August 2022 zugestimmt.

Für richtigen Protokollauszug:



Werkkommission Wetzikon

Franco M. Thalmann, Sekretär