

Werkkommission

Auszug aus dem Protokoll

Sitzung vom 23. August 2022

2022/61 0.07.17.2 Sitzungen
NS-Sanierung Eichstrasse (Abschluss), Kreditabrechnung

Beschluss Werkkommission

1. Die Kreditabrechnung «NS-Sanierung Eichstrasse» in der Institution Strom Netz mit Gesamtkosten von netto 235'566.27 Franken zu Lasten Konto-Nr. 7111.5030.00 INV00206 wird genehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von 18'433.73 Franken bzw. 7 % ab.
2. Öffentlichkeit des Beschlusses:
 - Der Beschluss ist per sofort öffentlich.
3. Mitteilung durch Sekretariat an:
 - Leiter Stadtwerke
 - Abteilung Finanzen
 - Parlamentsdienste (zuhanden Parlament)

Ausgangslage

Mit Beschluss vom 17. Juni 2019 bewilligte die Energiekommission der Stadt Wetzikon den Kredit «NS-Sanierung Eichstrasse» (EKB 2019-063, EKB 2019-049).

Das Projekt wurde erfolgreich abgeschlossen und ist nun abzurechnen.

Kreditabrechnung

Institution Strom Netz

NS-Sanierung Eichstrasse

Auf der Grundlage der ausgeführten Arbeiten und Tätigkeiten sind folgende Baukosten bzw. Investitionsausgaben angefallen:

7111.5030.00 INV00206	Kredit	Abrechnung	Differenz	
I Material	Fr. 78'000.00	Fr. 66'773.76	Fr. -11'226.24	-14%
II Eigenleistung	Fr. 23'000.00	Fr. 18'334.20	Fr. -4'665.80	-20%
III Fremdleistung	Fr. 133'000.00	Fr. 133'008.96	Fr. 8.96	0%
IV Projekt- & Bauleitung (8%)	Fr. 20'000.00	Fr. 17'449.35	Fr. -2'550.65	-13%
Total (exkl. MWST)	<u>Fr. 254'000.00</u>	<u>Fr. 235'566.27</u>	<u>Fr. -18'433.73</u>	<u>-7%</u>

Alle Arbeiten und Tätigkeiten konnten im Rahmen der Planung und Kalkulation umgesetzt werden.

Erwägung

Das vorliegende Projekt konnte im Rahmen des bewilligten Kredites umgesetzt werden.

Die Geschäftsleitung der Stadtwerke Wetzikon hat der Kreditabrechnung «NS-Sanierung Eichstrasse» an der Sitzung vom 21. Juli 2022 zugestimmt.

Für richtigen Protokollauszug:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Thalmann', written in a cursive style.

Werkkommission Wetzikon

Franco M. Thalmann, Sekretär