

Werkkommission

Auszug aus dem Protokoll

Sitzung vom 23. August 2022

2022/65 0.07.17.2 Sitzungen

**Niederspannung-Netzverstärkung und Leistungserhöhung Kabelverteilkabine
Grütweg-Bertschikerstrasse (Abschluss), Kreditabrechnung**

Beschluss Werkkommission

1. Die Kreditabrechnung «Niederspannung (NS)-Netzverstärkung und Leistungserhöhung Kabelverteilkabine (KVK) Grütweg/Bertschickerstrasse» in der Institution Strom Netz mit Gesamtkosten von netto 48'842.97 Franken zu Lasten Konto-Nr. 1.710.5012.81 wird genehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von 7'157.03 Franken bzw. 13 % ab.
2. Öffentlichkeit des Beschlusses:
 - Der Beschluss ist per sofort öffentlich.
3. Mitteilung durch Sekretariat an:
 - Leiter Stadtwerke
 - Abteilung Finanzen
 - Parlamentsdienste (zuhanden Parlament)

Ausgangslage

Mit Beschluss vom 9. Mai 2016 bewilligte die Werkkommission der Stadt Wetzikon den Kredit «Niederspannung-Netzverstärkung und Leistungserhöhung KVK-Grütweg/Bertschickerstrasse» (EKB 2016-030).

Das Projekt wurde erfolgreich abgeschlossen und ist nun abzurechnen.

Kreditabrechnung

Institution Strom Netz

Niederspannung-Netzverstärkung und Leistungserhöhung KVK-Grütweg/Bertschickerstrasse

Auf der Grundlage der ausgeführten Arbeiten und Tätigkeiten sind folgende Baukosten bzw. Investitionsausgaben angefallen:

1.710.5012.81		Kredit		Abrechnung		Differenz	
I Material	Fr.	13'200.00	Fr.	1'142.38	Fr.	-12'057.62	-91%
II Eigenleistung	Fr.	3'500.00	Fr.	10'467.42	Fr.	6'967.42	199%
III Fremdleistung	Fr.	31'500.00	Fr.	35'301.98	Fr.	3'801.98	12%
IV Projekt- & Bauleitung (8%)	Fr.	5'400.00	Fr.	1'931.19	Fr.	-3'468.81	-64%
V Unvorgesehenes	Fr.	2'400.00	Fr.	-	Fr.	-2'400.00	-100%
Total (exkl. MWST)	Fr.	<u>56'000.00</u>	Fr.	<u>48'842.97</u>	Fr.	<u>-7'157.03</u>	<u>-13%</u>

Durch die Wiederverwendung eines ausgebauten Niederspannungskabels, konnten die Material Aufwendungen tief gehalten werden. Der Aufwand für die Aufbereitung des gebrauchten Niederspannungskabel, führten zu einer Erhöhung der Eigenleistung. Des Weiteren fielen keine unvorhergesehenen Kosten an.

Alle Arbeiten und Tätigkeiten konnten im Rahmen der Planung und Kalkulation umgesetzt werden.

Erwägung

Das vorliegende Projekt konnte im Rahmen des bewilligten Kredites umgesetzt werden.

Die Geschäftsleitung der Stadtwerke Wetzikon hat der Kreditabrechnung «Niederspannung-Netzverstärkung und Leistungserhöhung Kabelverteilkabine Grütweg/Bertschickerstrasse» an der Sitzung vom 21. Juli 2022 zugestimmt.

Für richtigen Protokollauszug:



Werkkommission Wetzikon

Franco M. Thalmann, Sekretär