wetzikon $4¢
Schulpflege

Auszug aus dem Protokoll Sitzung vom 24. Mai 2022

2022/60 2.04.07.09 ICT-Projekte
Anschaffung Notebooks fiir Lehrpersonen der Sekundarstufe, Kreditabrech-
nung

Beschluss Schulpflege

1. Die Kreditabrechnung fiir die Anschaffung von Notebooks fiir Lehrpersonen der Sekundarstufe
mit Ausgaben von insgesamt Fr. 96'443.30 wird genehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von
Fr.5'556.70 bzw. 5.4 % ab.

2. Offentlichkeit des Beschlusses:
— Der Beschluss ist per sofort 6ffentlich.

3. Mitteilung an:
— Parlamentsdienste (zu Handen Parlament)
— Geschéftsbereich Finanzen + Immobilien
— Fachstelle Schulinformatik
— Sachbearbeitung Finanzen

Ausgangslage

In den Sekundarschulen musste das in den Klassenzimmern installierte Prasentationssystem "Wacom"
ersetzt werden. Dies, weil das System in die Jahre gekommen war, sich die Ausfalle und Reparaturen
hauften und Ersatzteile nicht mehr erhaltlich waren. Mit Beschluss vom 19. Oktober 2020 stimmte die
Schulpflege einer Anschaffung von Notebooks fiir Lehrpersonen der Sekundarstufe zu und bewilligte
dafiir einen Kredit von total 102'000 Franken. Durch die Anschaffung von 85 Notebooks kénnen nun al-
le Lehrpersonen ihre Prasentationen in Kombination mit den bereits in den Klassenzimmern vorhande-
nen Beamer zeigen.

Umsetzung

Die Beschaffung der Hardware, die Installation und die Verteilung an die Lehrpersonen wurde vom
Marz bis und mit Mai 2021 umgesetzt. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten der Computer-Hardware,
konnte das Projekt nur mit rund vier Monaten Verspatung umgesetzt werden.

Kreditabrechnung

Die Abrechnung der Gesamtkosten zeigt sich zusammengefasst wie folgt:

Beschreibung Kredit Abrechnung | Differenz Differenz
Konto INV00300-8151.5060.00 in Fr in Fr in Fr in %
Hardware HP Probook x360 435 G7 inkl.

Software und Dienstleistungen 96'945.60| 96'443.30 -502.30 -0.5
Reserve und Ungeplantes (5 %) 5'054.40 0 -5'054.40 -100
Gesamtkosten inkl. MWSt. 102'000.00| 96'443.30 -5'556.70 -5.4
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Das Projekt konnte mit Minderkosten von Fr. 5'556.70 Franken abgeschlossen werden (minus 5.4 Pro-
zent).

Minderkostenbegriindung

Das Projekt konnte kostenseitig wie geplant umgesetzt werden. Es wurden minim weniger Dienstleis-
tungen benétigt (minus 503 Franken) und vor allem die geplanten Reserven (minus 5'054 Franken)
wurden nicht benutzt.

Aktivierung der Nettoinvestitionen

In der Anlagenbuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie gemass Min-

deststandard zugewiesen und entsprechend Uber die dazugehorige Nutzungsdauer abgeschrieben
(ANR01110):

Anlagekategorie Nutzungsdauer Konto Bilanz Konto ER  Anschaffungswert
Informatikanlagen 4 Jahre 1406.00 8151.3300.60 96'443
Anschaffungswert 96'443

Stellungnahme der Geschiftsleitung Bildung

Die Geschaftsleitung Bildung hat das Geschaft geprift und empfiehlt der Schulpflege die Genehmigung
der Kreditabrechnung.

Erwdgungen
Die Anschaffung der Notebooks fiir Lehrpersonen der Sekundarstufe konnte wie geplant umgesetzt

werden. Der gewdhrte Kredit von 102'000 Franken wurde mit 5.4 % Minderkosten von Fr. 5'556.70 er-
freulicherweise nicht ganz ausgeschopft; der Kreditabrechnung wird zugestimmt.

Fir richtigen Protokollauszug:

Fessl AL

Schulpflege Wetzikon
Claudia Bosshardt, Leitung Schulverwaltung
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