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Auszug aus dem Protokoll Sitzung vom 21. Januar 2025  
 

2024/2025/40 6.02.03.04 Schulliegenschaften 
Schulraumplanung 2024 Umsetzungsplanung 2025 

   
 
 
Beschluss Schulpflege  

1. Die Umsetzungsplanung zur Defizitbehebung aus der Schulraumplanung 2024 wird im Sinne der 
Ausführungen gemäss Tabelle "Umsetzungsmassnahmen im Überblick pro Schule" genehmigt. 
Die Abteilung Immobilien wird beauftragt, diese Sinne der Ausführungen zu bearbeiten. 

2. Die Abteilung Immobilien wird beauftragt, die langfristigen Projekte dem Stadtrat zur Aufnahme 
in die Finanz- und Aufgabenplanung zu beantragen und deren Umsetzung nach Genehmigung 
der Finanz- und Aufgabenplanung zu planen. 

3. Die Leitung Bildung wird beauftragt, in Zusammenarbeit mit der Abteilungsleitung Immobilien 
und den Schulleitungen für die Schulen Feld, Walenbach Sekundar und Zentrum zeitnah eine 
umfassende IST/SOLL-Analyse zu machen. 

4. Die Resultate der IST/SOLL-Analysen sind in der Folge in der Steuergruppe Liegenschaften zu dis-
kutieren, um das weitere Vorgehen festzulegen. 

5. Die Geschäftsbereichsleitung Bildung wird beauftragt, die Planung zur Sicherstellung eines neu-
en Schulstandorts im Gebiet Widum in Zusammenarbeit mit dem Geschäftsbereich Bau, Planung 
+ Umwelt sowie Finanzen + Immobilien zeitnah zu lancieren und den Prozess zu Handen der 
Schulpflege und des Stadtrats zu entwerfen. 

6. Öffentlichkeit des Beschlusses: 
– Der Beschluss ist ab dem 29. Januar 2025 öffentlich. 

7. Mitteilung an: 
– Parlamentsdienste (zuhanden Parlament) 
– Stadtrat 
– Geschäftsbereichsleitung Finanzen + Immobilien 
– Abteilungsleitung Immobilien 
– Geschäftsbereichsleitung Bau, Planung + Umwelt 
– Leitung Stadtplanung 
– Geschäftsbereichsleitung Bildung 
– Leitung Bildung 
– Sachbearbeitung Kommunikation 

 
Ausgangslage 

Die Geschäftsleitung Bildung hat zusammen mit der Bereichsleitung Schulische Dienste und Vertretun-
gen der Abteilung Immobilien die Umsetzungsplanung 2025 der Schulraumplanung 2024 unter Berück-
sichtigung der aktuellen Schülerzahlen sowie der heutigen Raumsituation erstellt. Der entsprechende 
Bericht liegt nun vor. 
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Grundsätze 

Den Berechnungen zugrunde gelegt sind nach wie vor für die Primarschulen folgende Zielgrössen: Bühl 
12 Klassen / Egg 6 Klassen / Feld 18 Klassen / Guldisloo 18 Klassen / Robenhausen 12 Klassen / Walen-
bach Primar 18 Klassen. Die Zielgrösse der Sekundarschulen muss zeitnah neu definiert werden, damit 
in den nächsten Jahren eine praktikable und sinnvolle Schülerzuteilung möglich ist. 

Der Klassendurchschnitt wurde wie folgt definiert: Für die Kindergärten 18 Schülerinnen und Schüler / 
für die Primarstufe 21 Schülerinnen und Schüler / für die Sekundarstufe 21 Schülerinnen und Schüler 
(Aufteilung: 60 % Sek A mit 23 Schülerinnen und Schüler / 40 % Sek B mit 18 Schülerinnen und Schüler). 
Aufgrund der weiterhin steigenden Bevölkerungszahlen, insbesondere auch infolge der Verdichtung im 
bereits bebauten Gebiet, wurde mit etwas tieferen Klassengrössen gerechnet; in den Primarschulen, 
damit die laufenden Zuzüge und in der Sekundarschule, damit nebst den Zuzügen auch Gymirückgänge 
gut aufgenommen werden können. 

Erkenntnisse 

Neuer Schulstandort Widum (Oberwisen / Buchgrindel) 

Seit Jahren nimmt die Bevölkerung überall zu. Bei der Erarbeitung der Schulraumplanung 2024 hat sich 
diese Entwicklung erneut bestätigt. Die Stadt Wetzikon wird weiterhin wachsen und damit einherge-
hend wird sich auch die Zunahme der Schülerzahl auf allen Stufen fortsetzen. Die bestehenden acht 
Schulanlagen in Wetzikon sind jedoch voll ausgelastet; sie haben mittlerweile ihre Zielgrössen erreicht. 
Die Zahlen der Schulraumplanung 2024 weisen ab 2034 bis 2039 ein Defizit von zwei bis vier Kindergär-
ten und rund zehn Schulklassen aus. 

Aus diesem Grund muss jetzt die Planung eines neuen Schulstandorts in Angriff genommen werden. 
Dafür prädestiniert ist der Raum Widum (Oberwisen / Buchgrindel). Im kommunalen Richtplan der 
Stadt Wetzikon ist dort bereits ein Schulstandort vermerkt und in der Bau- und Zonenordnung ist das 
entsprechende Gebiet als Reservezone eingetragen. Der Prozess zur Bereitstellung einer passenden 
Landparzelle im Raum Widum für die Planung einer neuen Schule ist nun zeitnah zu lancieren. 

Weitere mögliche Schulstandorte 

Im kommunalen Richtplan der Stadt Wetzikon ist zudem als möglicher Standort für weitere Schulbau-
ten das Gebiet neben der Primarschule Egg vorgemerkt. Dieser Eintrag muss weiterhin bestehen blei-
ben, damit auch in späteren Jahren bei einem weiteren Wachstum der Stadt noch genügend Erweite-
rungsmöglichkeiten für zusätzlichen Schulraum bestehen. 

Kurzfristige Massnahmen Kindergärten 

Die bestehenden Kindergartenräume der Schule Wetzikon sind schon längst voll ausgelastet. Sowohl 
an der Schule Feld, an der Schule Walenbach wie auch an der Berufswahl- und Weiterbildungsschule 
Zürcher Oberland BWSZO mussten bereits Räume im Schulhaus zu Kindergärten umfunktioniert wer-
den. Auf das Schuljahr 2025/2026 wird ein weiterer Kindergarten im alten Walenbach-Pavillon einge-
richtet, welcher diesen Frühling auf der Schulanlage Guldisloo aufgebaut wird. Damit die "zweckent-
fremdeten" Räume möglichst bald wieder dem Schulunterricht zurückgegeben werden können, sind 
einerseits die Umsetzungsplanung des grossen Kindergartenprojekts und andererseits die Verhandlun-
gen für den Kauf des alten Kirchgemeindehauses an der Kindergartenstrasse unbedingt weiterzufüh-
ren. 
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Kurzfristige Massnahmen Sekundarstufe 

Auch auf der Sekundarstufe sind die Kapazitätsgrenzen beider Schulen mittlerweile erreicht. Die Schü-
lerzahlen werden jedoch weiter steigen. Deshalb ist das sich bereits in Planung befindende Erweite-
rungsprojekt an der Sekundarschule Walenbach (Aufstockung des bestehenden Schulhauses) zwingend 
voranzutreiben. Es ist zudem davon auszugehen, dass vorübergehend noch Provisorien zu planen sind. 
Um einen konkreten Raumbedarf vorlegen zu können, wird diesen Frühling eine genaue IST/SOLL-
Analyse der beiden Sekundarschulen Walenbach und Zentrum gemacht. In diese Analyse ist der ge-
plante Ausbau des Dachgeschosses im Schulhaus Bachtel der Schule Zentrum ebenfalls einzubeziehen. 

Bei der Defizitbetrachtung an den Sekundarschulen sind unbedingt die Fachunterrichtszimmer wie z. B. 
Naturkundezimmer, Schulküche, Werkräume usw. und die Turnhallenkapazitäten zu berücksichtigen. 
Die Einrichtung von zusätzlichen Klassenzimmern erfordert immer auch genügend Platz in diesen Zu-
satzräumen.  

Zentrale Angebote und Räume 

Die Schule Wetzikon führt verschiedene Angebote an zentralen Standorten. An der Schule Feld ist die 
zentrale "Begabtenförderung" eingerichtet, die Schule Guldisloo führt die Startgruppe "Deutsch als 
Zweitsprache DaZ", das neue Angebot "Startklar" mit Einzelunterricht für Kindergartenkinder und das 
Unterstützungsangebot "PeP – Perspektiven und Prävention". An den Schulen Feld und Guldisloo ste-
hen für alle Kinder der Wetziker Volksschulen zwei Psychomotorikräume zur Verfügung. 

Die Schule Guldisloo kann nun auf den Sommer 2025/2026 mit der Nutzung des roten Pavillons aus der 
Schule Walenbach die angespannte Raumsituation entlasten. An der Schule Feld gibt es aber keine 
Ausweichmöglichkeiten mehr, sodass bereits seit einiger Zeit ein zusätzlicher Raum ausserhalb der 
Schulanlage zugemietet werden muss. Deshalb wird in nächster Zeit an der Schule Feld eine umfassen-
de IST/SOLL-Analyse durchgeführt und geprüft, mit welchen Massnahmen die vorhandenen Kapazitä-
ten auf der Schulanlage mittel- und langfristig wieder ausreichen, resp. gut genutzt werden können. 

Allenfalls könnte bei der Raumplanung für die Sanierung und Erweiterung der Schule Guldisloo auch 
Raum für zentrale Angebote berücksichtigt werden, um dadurch die anderen Schulen zu entlasten. 

Schwimm- und Turnunterricht 

Aufgrund der weiterhin steigenden Anzahl Schulklassen wird die Schule Wetzikon die Ausgestaltung 
des Sportunterrichts grundsätzlich überprüfen und allenfalls neu definieren müssen. 

Seit Jahren bewegen sich die beiden Lehrschwimmbecken Feld und HPSW an der Kapazitätsgrenze. Nur 
mit erschwertem organisatorischem Aufwand ist es jeweils gelungen, alle Klassen in den gemeindeei-
genen Hallenbädern unterzubringen. Innert Kürze wird dies aufgrund der steigenden Anzahl Schulklas-
sen jedoch nicht mehr möglich sein. Das weitere Vorgehen ist deshalb zeitnah zu diskutieren. Dabei 
sind die kantonalen Vorgaben einzuhalten. Schwimmen, resp. "Bewegen im Wasser" ist ein Teil des ob-
ligatorischen Sportunterrichts im Lehrplan. Aktuell wird an der Schule Wetzikon für Kinder der 1. bis 4. 
Klassen Schwimmunterricht erteilt. Wenn in den beiden Bädern Feld und HPSW dafür aber nicht mehr 
genügend Platz ist, muss für die wegfallenden Schwimmlektionen mit normalem Sportunterricht in die 
Turnhallen ausgewichen werden können. Da jedoch auch in den Turnhallen die Belegung an der Kapa-
zitätsgrenze liegt, muss zwingend nach Alternativen gesucht werden. 
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Zusammengefasst wird festgestellt, dass einerseits innerbetrieblich die Ausgestaltung des Schwimmun-
terrichts neu geregelt und andererseits die Planung von zusätzlichen Turnhallen in Wetzikon weiterver-
folgt werden muss. Insbesondere im Zusammenhang mit der Sanierung und Erweiterung der Schule 
Guldisloo ist davon auszugehen, dass eine 2-fach- oder sogar 3-fach-Halle eingeplant werden muss. 

Umsetzungsmassnahmen im Überblick pro Schule 

Jahr Kindergarten Primar- und/oder Sekundarstufe 

Schule Bühl 

  Keine Massnahmen notwendig   

2025  Einteilung neue 4. Klasse im Pavillon Guldisloo 

2028   Planmässiger Bezug "Ersatzneubau Bühl" 

Schule Egg 

 Keine Massnahmen notwendig   

2027   Rückbau Werkraum Primar in der Sek Zentrum 

Schule Feld 

2025 Durchführung einer IST/SOLL-Analyse für die gesamte Schule Feld  

2027  

- Mittelstufenklasse zurück ins Walenbach 
- Begabtenförderung wieder in einem Klassenzimmer 
- Externe Raummiete auflösen 

 2028 
Bezug zusätzlicher Kindergarten 
im Baumgarten (4-fach)  Bibliothek kann wieder genutzt werden 

Schule Guldisloo 

2025 
Zusätzlicher Kindergarten im neu-
en Pavillon einrichten 

Bezug neuer Pavillon (Entlastung altes Schulhaus und 
Einrichtung einer neuen 1. Klasse) 

2027  Evtl. Einrichtung einer zusätzlichen Klasse nötig 

2031 
Bezug Ersatzneubau Guldisloo (ein 
Kindergarten aus Pavillon) 

Bezug Ersatzneubau Guldisloo für 18 Klassen inkl. 2- 
oder 3-fach Turnhalle 

Schule Robenhausen 

  Keine Massnahmen notwendig Keine Massnahmen notwendig 

Schule Walenbach Primar 

2026 

Umzug Kindergarten Kempten 3 
(heute in der BWSZO) ins ehema-
lige Kirchgemeindehaus an der 
Kindergartenstrasse   

2027  

Bezug Erweiterungsbau Walenbach für 18 Klassen: 
- Alle Walenbach-Klassen aus den Provisorien 
- Mittelstufenklasse aus dem Feld 
- Bildung einer zusätzlichen Mittelstufenklasse 
- Evtl. Bildung einer zusätzlichen Unterstufenklasse 
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Schule Walenbach Sekundar 

2025 Durchführung einer IST/SOLL-Analyse für beide Sekundarschulen Walenbach und Zentrum 

2025   Provisorium erstellen für zwei Klassen 

2026   Provisorium erweitern für eine Klasse 

2029  
Bezug Erweiterungsbau Walenbach Sekundar (Auf-
stockung bestehendes Schulhaus) für drei Klassen 

Schule Zentrum 

2025 Durchführung einer IST/SOLL-Analyse für beide Sekundarschulen Walenbach und Zentrum 

2025  
Rochade/Zimmerumnutzung: PC-Raum ergibt ein zu-
sätzliches Klassenzimmer 

2026  

Evtl. Rochade/Zimmerumnutzung: Aus einem Natur-
kundezimmer könnte ein zusätzliches Klassenzimmer 
gebildet werden. Achtung Fachunterrichtszimmer! 

2027   Rückbau Werkraum Primar in der Sek Zentrum 

 

Stellungnahme der Geschäftsleitung Bildung 

Die Geschäftsleitung Bildung war Teil der Arbeitsgruppe, welche die vorliegende Massnahmenplanung 
erarbeitet hat. Daher empfehlt sie der Schulpflege, die Umsetzungsplanung im Sinne der Ausführungen 
zu genehmigen. 

Erwägungen 

Zur Sicherstellung eines auch in Zukunft geordneten Schulbetriebs auf allen Schulanlagen der Schule 
Wetzikon sind die im Bericht "Schulraumplanung 2024 / Umsetzungsplanung 2025" aufgeführten Mas-
snahmen zur Behebung der zu erwartenden Raumdefizite jetzt in Angriff zu nehmen. Die Schulpflege 
beauftragt daher die Abteilung Immobilien mit der Lancierung der beschriebenen Umsetzungsplanung 
und Aufnahme der notwendigen Projekte in die Finanz- und Aufgabenplanung der Stadt Wetzikon. 

Weiter wird die Leitung Bildung beauftragt, in Zusammenarbeit mit der Abteilung Immobilien und den 
Schulleitungen zeitnah eine umfassende IST/SOLL-Analyse der Schulen Feld, Walenbach Sekundar und 
Zentrum zu machen. Die Resultate sind anschliessend der Steuergruppe Liegenschaften zur weiteren 
Bearbeitung vorzulegen. 

Die Geschäftsbereichsleitung Bildung wird zudem beauftragt, zeitnah mit den Geschäftsbereichen Bau, 
Planung + Umwelt und Finanzen + Immobilien die Planung eines neuen Schulstandorts im Gebiet Wi-
dum zu lancieren und den Prozess zu Handen der Schulpflege und des Stadtrats zu entwerfen. 

 
Für richtigen Protokollauszug: 
 
 
 
Schulpflege Wetzikon 
Claudia Bosshardt, Leitung Schulverwaltung 
 
 


