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Auszug aus dem Protokoll Sitzung vom 1. Dezember 2022  
 

2022/57 6.02.03.04 Schulliegenschaften 
Schulhaus Walenbach (Sek), Sanierung und Ersatz der Liftsteuerung und des 
Türantriebs sowie Revision der Schachttüren, Genehmigung Kreditabrech-
nung 

   
 
 
Beschluss Geschäftsleitung  

1. Die Kreditabrechnung vom 15. November 2022 für die Sanierung und Ersatz der Liftsteuerung 
Schulhaus Walenbach (Sek), mit Ausgaben von insgesamt 53'938.05 Franken wird genehmigt. Sie 
schliesst mit Minderkosten von 1'061.95 Franken bzw. – 1,9 % ab. 

2. Öffentlichkeit des Beschlusses: 
– Der Beschluss ist per sofort öffentlich. 

3. Mitteilung durch Sekretariat an: 
– Geschäftsbereich Bildung + Jugend 
– Abteilung Finanzen 
– Abteilung Immobilien 
– Parlamentsdienste (zuhanden Parlament) 

 
Ausgangslage 

Das Schulhaus Walenbach (Sekundarschule) wurde 1994 erstellt und ist im Eigentum der Stadt Wet-
zikon. Die Elektronik und die Steuerung des 27-jährigen Personenlifts waren veraltet und verursachten 
Probleme und Störungen. Ersatzteile waren kaum mehr zu beschaffen.  

Mit Beschluss vom 24. März 2022 stimmte die Geschäftsleitung der Sanierung der Liftanlage und dem 
Ersatz der Liftsteuerung Schulhaus Walenbach (Sek) zu und bewilligte dafür einen Kredit von total 
55'000 Franken inkl. MWST. 

Projekt- Arbeitsablauf 

Die Bauarbeiten starteten am 10. Oktober 2022 und wurden am 28. Oktober 2022 abgeschlossen. Die 
Sanierung konnte wie projektiert umgesetzt werden. 

Bauabrechnung 

Die Abrechnung (in Franken, inkl. 7,7 % MWST) sieht wie folgt aus: 

Konto INV00616-9581.5040.00                                      
BKP     Arbeitsgattung 

KV / Kredit Abrechnung vom 
15.11.22 

Differenz % 

230  Elektroanlagen 1'000.00 976.85 - 23.15 - 2,3 
261  Aufzugsanlagen 52'000.00 52'289.45 289.45 0,6 
289  Diverse Kleinarbeiten 2'000.00 671.75 - 1'328.25 - 66,4 

Total (inkl. MWST) 55'000.00 53'938.05 - 1'061.95 - 1,9 
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Mehr- / Minderkostenbegründung 
Das Projekt konnte ohne Probleme und wie geplant umgesetzt werden. Das Projekt wurde 1,9 % unter 
dem Kostenvoranschlag abgeschlossen.  
 
Aktivierung der Nettoinvestitionen 

In der Anlagenbuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie gemäss Min-
deststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben 
(ANR01329): 

Anlagekategorie Nutzungsdauer Konto Bilanz Konto ER Anschaffungswert 

Hochbauten,  

Erneuerungsunterhaltsinvestitionen 
20 Jahre 1404.00 9581.3300.40 53'938.05 

Anschaffungswert  53'938.05 

 

Erwägungen 

Die Aufzugsanlage im Schulhaus Walenbach (Sekundarschule) ist grundsätzlich in gutem Zustand. Die 
Elektronik und die Steuerung mussten aber ersetzt werden. Gleichzeitig wurden auch die Türantriebe 
ersetzt und die Schachttüren revidiert. Mit diesen Massnahmen kann nun wieder ein einwandfreier Be-
trieb der Aufzugsanlage gewährleistet werden. 

 
 
Akten 

- GL 2022/17 - Schulhaus Walenbach (Sek), Sanierung und Ersatz der Liftsteuerung und der Türan-
triebe sowie Revision der Schachttüren, Kreditbewilligung 

- Kreditabrechnung vom 15. November 2022 
- IR - Kontoblatt INV00616 

 
Für richtigen Protokollauszug: 
 
 
 
Geschäftsleitung Wetzikon 
Maja Senn, Assistentin 
 
 


