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Auszug aus dem Protokoll Sitzung vom 10. Februar 2022  
 

2022/8 6.02.03.06 Altersliegenschaften 
Alterswohnheim Am Wildbach, Totalsanierung Warenlift Haus Esche, Geneh-
migung Kreditabrechnung 

   
 
 
Beschluss Geschäftsleitung  

1. Die Kreditabrechnung für die Totalsanierung Warenlift Haus Esche mit Aufwendungen von insge-
samt 85'381.85 Franken wird genehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von 12'618.15 Franken 
bzw. 12,9 % ab. 

2. Öffentlichkeit des Beschlusses: 
– Der Beschluss ist per sofort öffentlich. 

3. Mitteilung durch Sekretariat an: 
– Alterswohnheim Am Wildbach 
– Geschäftsbereich Alter, Soziales + Umwelt  
– Abteilung Finanzen 
– Abteilung Immobilien 
– Parlamentsdienste (zuhanden Parlament) 

Ausgangslage 

Der bestehende Warenlift im Haus Esche des Altersheims Am Wildbach wurde 1993 erstellt. Der Lift 
entsprach nicht mehr den aktuellen Sicherheitsvorschriften, war sehr störungsanfällig geworden und 
nicht mehr bewilligungsfähig. Die komplette Instandsetzung war zwingend. 

Mit Beschluss vom 23. Januar 2020 stimmte die Geschäftsleitung der Totalsanierung des Warenlifts 
Haus Esche zu und bewilligte dafür einen Kredit von total 98'000 Franken inkl. MWST.  

Umsetzung 

Die Bauarbeiten wurden vom 15. Juni bis 1. Juli 2020 umgesetzt. Die Sanierungsarbeiten konnten wie 
geplant durchgeführt werden. Die neue Anlage wurde dem Nutzer am 2. Juli 2020 übergeben. 

Kreditabrechnung 

Die Abrechnung (in Franken, inkl. 7,7 % MWST) sieht wie folgt aus: 

Konto INV00249-5451.5040.00                                            
BKP     Arbeitsgattung 

KV / Kredit Abrechnung vom 
11.12.2020 

Differenz % 

BKP 2  Gebäude     
230  Elektroanlagen 2'000.00 2'220.90 220.90 11,1 
261  Aufzugsanlagen 88'000.00 77'069.30 - 10'930.70 - 12,4 
285  Malerarbeiten 4'500.00 3'225.45 - 1'274.55 - 28,3 
285  Beschriftungen 500.00 0.00 - 500.00 - 100,0 
511  Bewilligungen / Nebenkosten 3'000.00 2'866.20 - 133.80 - 4,5 

Total (inkl. MWST) 98'000.00 85'381.85 - 12'618.15 - 12,9 
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Mehr- / Minderkostenbegründung 
Die Arbeiten liefen optimal und konnten wie geplant ausgeführt werden. Die relativ grosse Kreditun-
terschreitung ist auf die Verhandlungen / Vergabeerfolg bei den Aufzugsanlagen zurückzuführen. 
 
Aktivierung der Nettoinvestitionen 

In der Anlagenbuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie gemäss Min-
deststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer zulasten des Glo-
balbudgets Alterswohnheim Am Wildbach abgeschrieben (ANR00938): 

Anlagekategorie Nutzungsdauer Konto Bilanz Konto ER Anschaffungswert 

Hochbauten, Erneuerungsunterhalts-
investitionen 

20 Jahre 1404.00 5451.3300.40 85'381.85 

Anschaffungswert  85'381.85 

Erwägungen 

Die Arbeiten für die Totalsanierung des Warenlift Haus Esche konnten wie geplant durchgeführt wer-
den. Die vorliegende Kreditabrechnung schliesst mit Minderkosten von 12'618.15 Franken, resp. 12,9 
% unter dem bewilligten Kredit ab.  
 
 
Akten 

- GLB 2020/3 - Alterswohnheim Am Wildbach, Totalsanierung Warenlift Haus Esche, Kreditbewilli-
gung 

- Kreditabrechnung vom 11. Dezember 2020 
- IR-Kontoblatt INV00249 

 
Für richtigen Protokollauszug: 
 
 
 
Geschäftsleitung Wetzikon 
Maja Senn, Assistentin 
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